ППМИ 2018
	№
	Поселение
	Населенный пункт
	Название инвестиционного проекта
	Процедура размещения заявок
	Стоимость 
по результатам торгов
	Ход выполнения работ
	Срок окончания работ

	ИНФОРМАЦИЯ НА  25.09.2018

	1.
	Омутнинское городское поселение
	г. Омутнинск
	Устройство детской игровой площадки, ул. Бамовская,            г. Омутнинск
	18.06.2018 - заключен муниципальный контракт с ООО «КСИЛ МИЛЛЕНИУМ» республика Татарстан г. Казань
	121660,94 руб.
	Работы выполнены
	до 30.08.2018

	
	
	г. Омутнинск
	Устройство детской игровой площадки, ул. 9 Мая, 

г. Омутнинск
	18.06.2018 - заключен муниципальный контракт с ООО «КСИЛ МИЛЛЕНИУМ» республика Татарстан г. Казань
	136186,68 руб.
	Работы выполнены
	до 30.08.2018

	2.
	Район
	Вятское сельское поселение,               д. Ежово
	Без культуры - нет культуры», капитальный ремонт кровли здания Вятского Дома Культуры, ул. Логовая, д.16, дер. Ежово.


	29.06.2018 - заключен муниципальный контракт с ООО «МегаСнаб» г. Киров
	682289 руб.
	Работы выполнены
	до 30.08.2018

	
	
	Омутнинское городское поселение,               д. Плетеневская
	«Сохраним культуры! Сохраним деревню!» капитальный ремонт кровли Песчанского Дома культуры, ул. Центральная, д.12,  дер. Плетеневская.


	29.06.2018 - заключен муниципальный контракт с ООО «МегаСнаб» г. Киров
	815966 руб.
	 Работы выполнены
	до 30.08.2018

	
	
	Залазнинское сельское поселение,                     с. Залазна
	«Культура - имидж села», капитальный ремонт здания Залазнинского Дома культуры ул. Октябрьская, д. 8а с. Залазна
	29.06.2018 - заключен муниципальный контракт с ИП Шиховым С.А 
	1078498 руб.
	Работы выполнены
	до 30.08.2018

	3.
	Восточное городское поселение
	пгт. Восточный
	Асфальтирование пешеходных дорожек и автопроезда по ул. Азина, д.5, пгт. Восточный
	24.08.2018 – заключен муниципальный контракт с ООО «Омутнинский плёс» 
	428002 руб.
	Работы выполнены
	до 28.09.2018


