ППМИ 2019
	№
	Поселение
	Населенный пункт
	Название инвестиционного проекта
	Процедура размещения заявок
	Стоимость 

по результатам торгов
	Ход выполнения работ
	Срок окончания работ

	ИНФОРМАЦИЯ НА  09.08.2019

	1
	Омутнинское городское поселение
	г. Омутнинск
	Благоустройство  дворовой территории д.13 по 
ул. Воровского,
 г. Омутнинск
	  16.07.2019 - заключен муниципальный контракт с МУП ЖКХ Омутнинского района 
	1255970,40

руб.
	Выполнена планировка территории, уложен щебень.
	до 25.09.2019

	
	
	г. Омутнинск
	Устройство детской игровой площадки по 
ул. 30-лет. Победы, 

д. 35 г. Омутнинск
	  16.07.2019 - заключен муниципальный контракт с ООО "КСИЛ МИЛЛЕНИУМ" республика Татарстан, г. Казань
	             547704,09 руб.
	Работы начнутся после 10.08.2019
	до 25.09.2019

	
	
	г. Омутнинск
	Устройство детской игровой площадки по ул. 40-летие Октября, 

г. Омутнинск
	  16.07.2019 - заключен муниципальный контракт с ООО "КСИЛ МИЛЛЕНИУМ" республика Татарстан, г. Казань
	            159849,35 руб.
	Работы начнутся после 10.08.2019
	до 25.09.2019

	
	
	г. Омутнинск
	Устройство детской игровой площадки по 

ул. Западная, 

г. Омутнинск
	16.07.2019 - заключен муниципальный контракт с
 ООО "КСИЛ МИЛЛЕНИУМ" республика Татарстан, г. Казань
	     226794,30       руб.
	Работы начнутся после 10.08.2019
	до 25.09.2019

	2
	Район
	г. Омутнинск
	Капитальный ремонт помещений детской библиотеки «Маяк» расположенной по адресу Кировская обл., 

г. Омутнинск, ул. Коковихина, д. 37а
	30.07.2019 - заключен муниципальный контракт с
ООО «ОРИОН» 
г. Киров
	        1853321,82     руб.
	1. Разобраны полы во всех помещениях, кроме читального зала и книгохранилища №1.

2. Демонтированы дверные коробки, сняты дверные полотна.

3. Полы засыпаны песком и залиты бетонным раствором.

 


	до 30.09.2019

	
	
	пгт. Песковка
	Капитальный ремонт крыши здания МБУ ДО ДШИ – 3 расположенного по адресу Кировская обл., Омутнинский район, пгт. Песковка, ул. Шлаковая, д.24
	31.07.2019  - заключен муниципальный контракт с
 ИП Шиховым С.А
	1224144 руб.
	Закупка строительных материалов
	до 30.09.2019

	3
	Леснополянское сельское поселение
	п. Лесные Поляны
	Устройство детской игровой площадки
	18.07.2019 – подписан  договор – подряда (в электронной форме) с ООО «Мастер КИДС» г. Киров

	249618 руб.
	Работы начнутся после 15.08.2019
	до 25.09.2019


