ППМИ 2019
	№
	Поселение
	Населенный пункт
	Название инвестиционного проекта
	Процедура размещения заявок
	Стоимость 

по результатам торгов
	Ход выполнения работ
	Срок окончания работ

	ИНФОРМАЦИЯ НА  20.09.2019

	1
	Омутнинское городское поселение
	г. Омутнинск
	Благоустройство  дворовой территории д.13 по 
ул. Воровского,
 г. Омутнинск
	  16.07.2019 - заключен муниципальный контракт с МУП ЖКХ Омутнинского района 
	1255970,40

руб.
	Работы
выполнены  на 100%
	до 25.09.2019

	
	
	г. Омутнинск
	Устройство детской игровой площадки по 

ул. 30-лет. Победы, 

д. 35 г. Омутнинск
	  16.07.2019 - заключен муниципальный контракт с ООО "КСИЛ МИЛЛЕНИУМ" республика Татарстан, г. Казань
	 547704,09 руб.
	Закуплено оборудование.

Выполнена планировка, завезён песок, установлены бордюры.
	до 25.09.2019

	
	
	г. Омутнинск
	Устройство детской игровой площадки по ул. 40-летие Октября, 

г. Омутнинск
	  16.07.2019 - заключен муниципальный контракт с ООО "КСИЛ МИЛЛЕНИУМ" республика Татарстан, г. Казань
	 159849,35 руб.
	Закуплено оборудование.

Выполнена планировка, завезён песок, установлены бордюры.
	до 25.09.2019

	
	
	г. Омутнинск
	Устройство детской игровой площадки по 

ул. Западная, 

г. Омутнинск
	16.07.2019 - заключен муниципальный контракт с

 ООО "КСИЛ МИЛЛЕНИУМ" республика Татарстан, г. Казань
	 226794,30       руб.
	Закуплено оборудование.

Выполнена планировка, завезён песок, установлены бордюры.
	до 25.09.2019

	2
	Район
	г. Омутнинск
	Капитальный ремонт помещений детской библиотеки «Маяк» расположенной по адресу Кировская обл., 

г. Омутнинск, ул. Коковихина, д. 37а
	30.07.2019 - заключен муниципальный контракт с

ООО «ОРИОН» 

г. Киров
	     1853321,82     руб.
	1. Разобраны полы в читальном зале.

2. Положен линолеум в запаснике №1, запаснике №2, служебной помещении. 

3.Окрашены стены и потолок запасников №1 и 2  служебного помещения.

 


	до 30.09.2019

	
	
	пгт. Песковка
	Капитальный ремонт крыши здания МБУ ДО ДШИ – 3 расположенного по адресу Кировская обл., Омутнинский район, пгт. Песковка, ул. Шлаковая, д.24
	31.07.2019  - заключен муниципальный контракт с

 ИП Шиховым С.А
	1224144 руб.
	1.Продолжается работа по перекрытию крыши профнастилом,  осталось покрыть профнастилом участок крыши над подсобными помещениями и козырьки запасных выходов. 
2. Установлены стеклопакеты
3.Установлены снегозадержатели.
	до 30.09.2019

	3
	Леснополянское сельское поселение
	п. Лесные Поляны
	Устройство детской игровой площадки
	18.07.2019 – подписан  договор – подряда (в электронной форме) с ООО «Мастер КИДС» г. Киров


	249618 руб.
	Работы выполнены на 100%
	до 25.09.2019


