 ППМИ 2019
	№
	Поселение
	Населенный пункт
	Название инвестиционного проекта
	Процедура размещения заявок
	Стоимость 

по результатам торгов
	Ход выполнения работ
	Срок окончания работ

	ИНФОРМАЦИЯ НА  18.10.2019

	1
	Омутнинское городское поселение
	г. Омутнинск
	Благоустройство  дворовой территории д.13 по 
ул. Воровского,
 г. Омутнинск
	  16.07.2019 - заключен муниципальный контракт с МУП ЖКХ Омутнинского района 
	1255970,40

руб.
	Работы
выполнены  на 100%
	до 25.09.2019

	
	
	г. Омутнинск
	Устройство детской игровой площадки по 

ул. 30-лет. Победы, 

д. 35 г. Омутнинск
	  16.07.2019 - заключен муниципальный контракт с ООО "КСИЛ МИЛЛЕНИУМ" республика Татарстан, г. Казань
	 547704,09 руб.
	Готовится претензиционное письмо о невыполнении условий контракта
	до 25.09.2019

	
	
	г. Омутнинск
	Устройство детской игровой площадки по ул. 40-летие Октября, 

г. Омутнинск
	  16.07.2019 - заключен муниципальный контракт с ООО "КСИЛ МИЛЛЕНИУМ" республика Татарстан, г. Казань
	 159849,35 руб.
	Готовится претензиционное письмо о невыполнении условий контракта
	до 25.09.2019

	
	
	г. Омутнинск
	Устройство детской игровой площадки по 

ул. Западная, 

г. Омутнинск
	16.07.2019 - заключен муниципальный контракт с

 ООО "КСИЛ МИЛЛЕНИУМ" республика Татарстан, г. Казань
	 226794,30       руб.
	Готовится претензиционное письмо о невыполнении условий контракта
	до 25.09.2019

	2
	Район
	г. Омутнинск
	Капитальный ремонт помещений детской библиотеки «Маяк» расположенной по адресу Кировская обл., 

г. Омутнинск, ул. Коковихина, д. 37а
	30.07.2019 - заключен муниципальный контракт с

ООО «ОРИОН» 

г. Киров
	     1853321,82     руб.
	1. Установлены двери на «абонементе»,  в санузел, в тамбуре запасного выхода, в тамбуре центрального входа.

2. Положена плитка в тамбуре запасного выхода,  на стенах в санузле.

4. Установлены плинтуса на «абонементе».

5. В санузле установлены раковина, унитаз, поручни для МГН.

6. Отштукатурены хоз.комнаты, окрашены стены  в санузле.
7. Повторно  оштукатурены  и покрашены стены в фойе и в гардеробе.


	до 30.09.2019

	
	
	пгт. Песковка
	Капитальный ремонт крыши здания МБУ ДО ДШИ – 3 расположенного по адресу Кировская обл., Омутнинский район, пгт. Песковка, ул. Шлаковая, д.24
	31.07.2019  - заключен муниципальный контракт с

 ИП Шиховым С.А
	1224144 руб.
	Работы выполнены на 100%.
	до 30.09.2019

	3
	Леснополянское сельское поселение
	п. Лесные Поляны
	Устройство детской игровой площадки
	18.07.2019 – подписан  договор – подряда (в электронной форме) с ООО «Мастер КИДС» г. Киров


	249618 руб.
	Работы выполнены на 100%
	до 25.09.2019


